

PROT. n. 26968
CORTONA 21/08/2017

Inviata tramite PEC

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Matteo Scorcucchi nel consiglio del 12/07/2017 riguardante caserma vigili del fuoco di Tavarnelle – RISCONTRO.

Vista l'interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Matteo Scorcucchi nel consiglio del 12/07/2017 riguardante caserma vigili del fuoco di Tavarnelle, si precisa quanto di seguito:

Il distaccamento della caserma dei VVF nel comune di Cortona in loc. Tavarnelle rappresenta una delle sedi storiche, infatti lo stesso immobile fu realizzato alla fine degli anni '70 su progetto di un tecnico ingegnere dei VVF.

Fin dalla fase di progetto e di realizzazione dell'immobile, era chiara la volontà dell'amministrazione di reperire nel proprio territorio una collocazione per un presidio del territorio strategico per tutta l'area della Valdichiana, presidio che questa Amministrazione ha intenzione di mantenere con determinazione vista la centralità dal punto di vista dei collegamenti viari.

Con determina dirigenziale n. 1019/2016 "ADEGUAMENTO STATICO DELLA CASERMA VVF IN LOC. TAVARNELLE NEL COMUNE DI CORTONA, affidamento incarico" è stato disposto di approvare il verbale delle operazioni svolte sulla piattaforma START relativo all'incarico per redazione di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI Per l'ADEGUAMENTO STATICO DELLA CASERMA VVF IN LOC. TAVARNELLE NEL COMUNE DI CORTONA.

Con determina dirigenziale n. 1035/2016 "Adeguamento statico della Caserma VVF in Loc. Tavarnelle nel Comune di Cortona". determinazione a contrarre" è stato disposto di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di cui in premessa mediante procedura negoziata e mediante aggiudicazione a favore dell'offerta che propone il maggior ribasso sull'importo posto a base di gara e di approvare, anche in linea tecnica, la Perizia Tecnica dei lavori di "Adeguamento statico della Caserma VVF in Loc. Tavarnelle nel Comune di Cortona".

Con determina dirigenziale n. 1219/2016 "Adeguamento statico della Caserma VVF in Loc. Tavarnelle nel Comune di Cortona. Affidamento" è stato disposto di approvare il verbale delle operazioni svolte sulla piattaforma START relativo ai lavori di Adeguamento statico della Caserma VVF in Loc. Tavarnelle nel Comune di Cortona e di affidare in via definitiva all'IMPRESA EDILE STRADALE MAGINI SRL Partita IVA: 01206530519 con sede in VICOLO DELLA SCALA 8 CAP: 52044 CORTONA (AR) i lavori di s Adeguamento statico della Caserma VVF in Loc. Tavarnelle nel Comune di Cortona e di impegnare la somma complessiva di € 23.442,33.

I lavori sono stati avviati formalmente in data 27/02/2017;

Considerato che durante le lavorazioni eseguite in data 03/03/2017 è stata riscontrata, nelle travi di copertura della struttura oggetto dei lavori, una difformità costruttiva rispetto alle indicazioni riportate nella relazione di indagine sismica della struttura, sulla base delle quali è stato effettuato il dimensionamento degli interventi strutturali;



Visto che tali difformità consistono nella realizzazione del solaio di copertura all'estradosso delle travi di colmo e non, come indicato nella citata relazione di indagine sismica, nello spessore delle stesse. Tale metodologia costruttiva ha imposto la realizzazione di un ulteriore getto di completamento di alto spessore, non considerato in sede di calcolo.

- che una ulteriore difformità riscontrata nelle travi di colmo del blocco B è la dimensione delle stesse travi, che risultano diverse da quelle riportate nella relazione di indagine sismica;
- che la presenza dei travetti di solaio all'estradosso delle travi di colmo interferisce con il placcaggio delle stesse con le fibre di carbonio, così come previsto nel progetto esecutivo strutturale.

In data **03/03/2017** il Direttore dei lavori Ing. Maurizio Serafini ha **DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEI LAVORI MEDESIMI** a partire dal 3 marzo 2017, fino al successivo ordine di ripresa. Tale sospensione è necessaria a questa D.L. per valutare l'esistenza di soluzioni tecniche alternative finalizzate a permettere il proseguimento delle lavorazioni.

In data **20/03/2017** il Direttore dei lavori Ing. Maurizio Serafini ha **DISPOSTO** il verbale di ripresa parziale dei lavori al fine di effettuare i saggi e le indagini su alcune travi di copertura dall'estradosso secondo.

Vista l'impossibilità di eseguire l'intervento previsto nel progetto esecutivo nelle travi di copertura del blocco B all'estradosso delle stesse e la necessità di indagare i solai di copertura del blocco B dell'edificio dall'intradosso.

In data **29/05/2017** il Direttore dei lavori Ing. Maurizio Serafini ha emesso il processo verbale di ripresa parziale dei lavori n. 2.

Con **determinazione dirigenziale n. 535/2017** "incarico integrativo per **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI Per l'ADEGUAMENTO STATICO DELLA CASERMA VVF IN LOC. TAVARNELLE NEL COMUNE DI CORTONA, affidamento**" è stato disposto tra l'altro di affidare ad Abacus s.r.l. con sede in via degli etruschi, 11 - Paciano (PG) - P.IVA/C.F.02453890549 l'incarico integrativo per **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI Per l'ADEGUAMENTO STATICO DELLA CASERMA VVF IN LOC. TAVARNELLE NEL COMUNE DI CORTONA;**

Con **determinazione dirigenziale n. 609/2017** "lavori di integrazione ai lavori di Adeguamento statico della Caserma VVF in Loc. Tavarnelle nel Comune di Cortona, affidamento" è stato disposto tra l'altro di affidare all'IMPRESA EDILE STRADALE MAGINI SRL Partita IVA: 01206530519 con sede in VICOLO DELLA SCALA 8 CORTONA (AR) i lavori integrativi di Adeguamento statico della Caserma VVF in Loc. Tavarnelle nel Comune di Cortona.

L' Autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui alla variante nelle zone sismiche Art. 94 del D.P.R. n. 380 06/06/2001 - art. 167 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 è pervenuta in data **17/07/2017**.

I Lavori sono successivamente ripresi in data **31/07/2017**.

Si porgono cordiali saluti.

L'Assessore ai lavori Pubblici
Miriano Miniati


Il Sindaco
Dott.ssa Francesca Basanieri