



COMUNE DI  
CORTONA

Prot. 38851/2023

Cortona 23.11.2023

AI CONSIGLIERE COMUNALE  
Diego Cavallucci

**Risposta interrogazione: “cantiere attualmente attivo di Via Lauretana” presentata in data 30/10/2023 dal consigliere comunale PD – Insieme per Cortona Diego Cavallucci**

Per quanto riguarda il cantiere per i “Lavori di riqualificazione dei parcheggi e arredi urbani - secondo stralcio in Via Lauretana e in V.le Regina Elena a Camucia – Cortona (AR)”, si ricorda che sono state fatte riunioni informative in data 12/04/2023, in data 07/09/2023 e un'ultima in data 12/10/2023 alla presenza del sindaco Luciano Meoni, dell'assessore Paolo Rossi per le attività produttive, di Lucio Gori referente Provinciale Confesercenti, di Carlo Umberto Salvicchi delegato della Confcommercio Arezzo, dei tecnici dell'area Lavori Pubblici oltre alla popolazione e agli esercenti delle attività economiche interessate.

In quest'ultimo incontro è stato illustrato in dettaglio il progetto esecutivo e la popolazione è stata messa al corrente della tempistica e delle fasi di lavoro necessarie per l'esecuzione dell'opera.

Inoltre si fa presente che i lavori sono iniziati in data 16/10/2023 e si svolgeranno nel seguente modo:

1. Prima fase interessa i lavori lato sinistro rispetto al senso di marcia di Via Lauretana nel tratto tra l'incrocio con Via Ipogeo e Via XXIV Maggio dal 24/10/23 fino al 15/12/23;
2. Seconda fase interessa i lavori lato destro rispetto al senso di marcia di Via Lauretana nel tratto tra l'incrocio con Via Ipogeo e Via XXV Aprile dal 15/12/23 al 15/02/2024;
3. Terza fase tutta la strada da incrocio con Via XXV Aprile a Viale Antonio Gramsci una volta terminata la seconda fase fino alla data presunta di fine lavori il 12/04/2024.

Si porgono distinti saluti

Il Sindaco

*Luciano Meoni*

